Engineer/ Nadzorni organ:	utiber PROJECT BIRO	Contractor/ Izvođač:	中国铁路国际 中国交建

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

No./Br. **NSSU-S1-ARC-MAR-017**

Contractor is submitting request for approval of following materials / Izvođač dostavlja zahtev za odobrenje za sledeće materijale:

Material / Materijal:	**Ytong block/Ytong blok**
Material Use / Korišćenje materijala:	**Building partition walls/Zidanje pregradnih zidova**
The material complies with technical conditions / Materijal je u skladu sa tehničkim uslovima:	**Design for Construction, books:1/1.1** **Projekat za izvodjenje,knjige:1/1.1**

Enclosures / Prilozi:

1.Technical conditions/Tehnički uslovi
2.Technical data-ZP12/Tehnički list ZP-12
3.Test report GFT-7221-20-OPZ/Izveštaj o ispitivanju GFT-7221-20-OPŽ
4.Test report GFT-7086-20-NGR/Izveštaj o ispitivanju GFT-7086-20-NGR
5.Test report GFT-7087-20-BSP/Izveštaj o ispitivanju GFT-7087-20-BŠP
6.Certificate of conformity/Sertifikat o usaglašenosti

Prepared by / Pripremio:	**Signature /** Potpis:	
Biljana Ćulibrk		
Signed for Contractor / Overava za Izvođača:	**Signature /** Potpis:	**Date /** Datum:
Zorica Slavković Marjanović RESPONSIBLE ENGINEER FOR ARCHITECTURE		24.10.2022

The above materials are / Gore navedeni materijali su:

A	**Approved /** Odobreni	B	**Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije	C	**Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku

Comments / Komentari:

Signed for Engineer / Overava za Nadzor:	**Position /** Pozicija:	**Date /** Datum:
	EKSPERT SUPERVISOR	28.10.2022